CRONOGRAMA GENERAL		Mes	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEP				OCTUBRE				NOV				DIC				ENERO				FEBRERO				MARZO			
ETAPAS	ACTIVIDADES	Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ETAPA PREVIA	Acuerdos: aspectos operativos y metodológicos																																																									
	Prescripciones Técnicas																																																									
	Selección y contratación del equipo de trabajo																																																									
	Plan de Trabajo																																																									
	Reunión técnicos DPMA										1																																															
ETAPA PLANIFICACIÓN	Recopilación de información y trabajo de campoJerez-Trebujena																																																									
	Recopilación de información y trabajo de campo Sanlúcar de Barrameda																																																									
	Recopilación de información y trabajo de campo El Puerto de Santa María																																																									
	Recopilación de información y trabajo de campo Puerto Real																																																									
	Recopilación de información y trabajo de campo San Fernando																																																									
	Recopilación de información y trababjo de campo Cádiz																																																									
	Recopilación de información y trabajo de campo Conil-Barbate																																																									
	Recopilación de información y trabajo de campo Tarifa																																																									
	Análisis y Diagnóstico																																																									
	Elaboración síntesis Criterios de gestión																																																									
	Fase preparatoria S.I.G.																																																									
	Reunión técnicos DPMA														2																																											
ETAPA INSTITUCIONAL (PARTICIPATIVA)	Envío de información: Síntesis Criterios de Gestión																																																									
	TALLERES																																																									
	Recogida y Análisis de Información																																																									
ETAPA IMPLANTACIÓN (ADMINISTRATIVA)	Incorporación de sugerencias																																																									
	Protocolo para la implantación																																																									
	Aspectos operativos S.I.G.																																																									
	Diseño Indicadores de control de la implantación																																																									
	Implantación provisional de Criterios de gestión																																																									
	Análisis expedientes realizados desde enero 2005																																																									
	Acompañamiento técnicos DPMA escenarios reales																																																									
	Análisis nuevos expedientes en la DPMA																																																									
	Reunión técnicos DPMA																										3																																
	Discusión de casos, estrategias y respuestas adm.																																																									
	Realización del manual de implantación																																																									
	Desarrollo e implementación del S.I.G.																																																									
	TALLERES																																																									
	Reunión técnicos DPMA																																																									
ETAPA DE CONTROL	Aplicación de los indicadores de proceso																																																									
	Aplicación de los indicadores de resultado																																																									
	Seguimiento y evaluación de los resultados																																																									
	Reunión técnicos DPMA																																																									
ETAPA DE MEJORA	Mejora de los Criterios de Gestión																																																									
	Incorporación de sugerencias																																																									