

## Cronograma. Creación de la Red Española de Gestión Integrada de Áreas Litorales:

Objetivos / Programas / Actividades		Año 2010											
OE A) Estudiar y definir las líneas de trabajo más efectivas para promocionar y desarrollar la gestión integrada en el litoral español		E	F	M	A	My	J	JL	Ag	S	O	N	D
1.A "Una guía para entendernos"	A.1.1 Elaboración de un glosario de conceptos y principios básicos para la GIZC.												
	A.1.2 Elaboración de una metodología común con los aspectos claves a analizar para comprender la gestión de las costas.												
	A.1.3 Identificación de expertos clave en la gestión integrada de las zonas costeras en las diferentes regiones españolas.												
	A.1.4 Trabajo previo de acercamiento a la gestión costera en España, con la revisión de trabajos e iniciativas en cada región. Preparación de entrevistas.												
	A.1.5 Entrevistas con expertos: respuesta a los asuntos clave comunes para la comprensión de la gestión costera (metodología propuesta en 1.2).												
	A.1.6 Tratamiento de la información recogida en las actividades anteriores para la creación de un "mapa" de la gestión costera en España a partir de los asuntos clave analizados.												
2.A "Los retos de la REGIAL"	A. 2.1 Identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la gestión costera en España (análisis DAFO) y respuesta del mismo mediante un análisis CAME.												
	A.2.2 Maquetación y edición del análisis efectuado de la gestión de las costas españolas, obteniendo un documento de trabajo de partida para la futura creación de la REGIAL.												
OE B) Facilitar y fortalecer la colaboración y cooperación entre las Comunidades Autónomas costeras españolas, en materia de GIZC		E	F	M	A	My	J	JL	Ag	S	O	N	D
3.B "Bases para el diálogo"	B.3.1 Constitución de un Grupo de Trabajo de expertos en gestión integrada de áreas litorales ( <b>Reunión 1</b> ) a partir de las tareas realizadas previamente y del intercambio de criterios y												
	B.3.2 Puesta en común en el seno del Grupo de Trabajo de los análisis DAFO Y CAME del litoral español a partir de los informes elaborados previamente ( <b>Reunión 1</b> ).												
	B.3.3 Edición y maquetación final del documento en el que se reúnan los informes elaborados hasta ahora, bajo el consenso del grupo de trabajo.												
	B.3.4 Consenso y elaboración de los principios que regirán la Red/Asociación/Fundación REGIAL a partir del documento anterior ( <b>Reunión 1</b> )												
	B.3.5 Participación del grupo de trabajo en el <b>CONAMA 2010 (Reunión 2)</b> , para presentar los resultados alcanzados, así como los estatutos planteados.												
4.B "Hablemos de la costa"	B.4.1 Creación de una red de distribución para el intercambio de experiencias y conocimiento sobre la Gestión Integrada de Áreas Litorales.												
	B.4.2 Apertura de una hoja electrónica para el intercambio de experiencias y conocimientos.												
5.B- "Constitución de la REGIAL"	B.5.1 El Grupo de Trabajo organizará la asamblea ( <b>Reunión 2</b> ) para la constitución formal de la Asociación REGIAL.												

Nota: Las fechas indicadas son de carácter orientativo.

Leyenda:  Trabajo  Hitos